

# TIDSPLAN

Datum	2023-07-13
Projekt	Brf Rösjön, Fönsterbyte

Tidsplan för byte av fönster i Brf Rösjön

	<b>Start</b>	<b>Klart</b>	<b>Dagar</b>
Hus 30	29-aug	08-sep	8
Hus 32	11-sep	20-sep	8
Hus 34	21-sep	03-okt	9
Hus 36	04-okt	11-okt	6
Hus 38	12-okt	19-okt	6
Hus 40	20-okt	30-okt	7
Hus 42	31-okt	07-nov	6
Hus 44	08-nov	16-nov	7
Hus 46	17-nov	27-nov	7
Hus 48	28-nov	06-dec	7
Hus 50	07-dec	15-dec	7
Hus 52	18-dec	09-jan	7
Hus 54	10-jan	18-jan	7
Hus 56	19-jan	29-jan	7
Hus 58	30-jan	07-feb	7
Hus 60	08-feb	20-feb	9

18-22 dec & 8-9 jan